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RESUMEN 
El presente trabajo pretende mostrar los criterios y 
adoptados para llevar a cabo el proyecto y ejecución 
de un pabellón cubierto para 1.000 espectadores, en 
Cuéllar, con tres objetivos básicos: seguridad, funcionalidad 
y economía. 
elementos 
SUMMARY 
The present work pretends to show out criteria and elements adopted 
to carry out a pavilion with a capacity of 1.000 spectators, in 
Cuéllar, with three basic aims: security, functionalism and low 
cost. 
1. Antecedentes 
Cuéllar es una villa de la provincia de Segovia que tiene 
aproximadamente 9.200 habitantes en la actualidad. 
En junio de 1981 el Ayuntamiento acordó emprender la 
tramitación necesaria para llevar a cabo las obras de un 
Pabellón Polideportivo cubierto, con capacidad para mil 
espectadores sentados. Para materializar esta empresa 
se elabora un Proyecto y toman parte en la financiación 
de las obras, además del Ayuntamiento, la Diputación 
Provincial de Segovia y el Consejo Superior de Depor-
tes. 
Las obras, adjudicadas a la empresa Hermanos Vicente 
Rico, S. L. por un importe de 69 millones de pesetas, co-
menzaron el 18 de febrero de 1982, fecha en que se firma 
el Acta de Replanteo. 
En la figura 1 se puede observar una axonométrica del 
Pabellón Polideportivo. 
2. Programa de Necesidades 
El programa de necesidades a cubrir se establece a partir 
de las especificaciones que las Normas sobre Instala-
ciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE) 
hacen para los Pabellones con instalaciones para 1.000 
espectadores (PB). 
Las normas NIDE están publicadas por el Consejo Su-
perior de Deportes y se consideran de obligado cumpli-
miento, dada la subvención que el Consejo otorga. 
3. Estudio de soluciones posibles 
Del programa de necesidades que se establece, surgen 
distintas posibilidades de formas, diseños, estructuras, 
que bajo el triple prisma tomado como objetivo y ya se-
Perspectiva 
axonométrica 
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Fig. 2.—Planta general. 
ñalado al principio, se decantan y materializan en la so-
lución adoptada. 
Uno de los elementos fundamentales de diseño es la es-
tructura de cobertura de los 50 X 48 m del núcleo central 
del Pabellón. Se estudian dos posibles tipologías: malla 
espacial y cercha plana. Tras una serie de tanteos se lle-
ga' a la conclusión de que la solución más económica es 
la de cercha plana, por lo que se abandona la posibilidad 
de una malla espacial. 
4. Descripción de la solución adoptada 
La solución adoptada consiste en la ejecución de una 
unidad central de 50,0 X 48,0 m, que constituye el pabe-
llón propiamente dicho, y de una unidad lateral (adosada 
a la anterior) de 24,6 X 8,3 m que contiene las zonas 
destinadas a vestíbulo y cafetería del pabellón. En la fi-
gura 2 se aprecia la planta general del conjunto. 
— La unidad central se proyecta mediante estructura 
metálica a base de pilares y cerchas a dos aguas con 
un 15 % de pendiente y 48,0 m de luz entre apoyos, 
disponiendo de un vuelo de 2,0 m a cada lado, lo que 
hace un total de longitud de cercha de 52,0 m. 
Los pilares tienen una altura que permite una luz libre 
mínima de 10,0 m, y están separados por término me-
dio 6,25 m entre sí. 
La cubierta está formada a base de placa de acero gal-
vanizado prelacado (color rojo) a la que posterior-
mente, con objeto de mejorar las condiciones acústi-
cas y de aislamiento, se ha proyectado un aislante de 
poliuretano tipo Isopur (la decisión fue adoptada una 
vez ejecutada la colocación de la chapa que sustituía 
a un panel proyectado, por los motivos expuestos). La 
cubierta dispone de amplias zonas de material tras-
lúcido. 
Los cerramientos están formados por fábrica de ladri-
llo cara vista de 1 asta, que alcanza los 4,00 m de al-
tura, y de de un asta de ladrillo hueco doble que llega 
a los 10,00 m enfoscado y pintado. En ambos casos 
se dispone de cámara intermedia de aire y fábrica in-
terior de medio asta de ladrillo hueco sencillo enfos-
cado y pintado en toda la altura del pabellón, dando 
un espesor de cerramiento constante e igual a 30 
cm. 
La pista se proyecta en parquet de madera con una 
cancha de juego de 40 X 20 m que dispone de bandas 
auxiliares perimetralmente. A lo largo de la pista y a 
ambos lados, se dispone de un graderío capaz de al-
bergar 1.000 espectadores en su conjunto. 
Los grádenos están formados por elementos prefabri-
cados de hormigón pretensado de 6,25 m de luz, que 
son autoportantes y apoyan en pórticos de estructura 
metálica, uno de cuyos pilares coincide con el de la 
estructura del pabellón. En la figura 3 puede apreciar-
se la planta de pista y grádenos. 
Bajo las gradas se dispone parte de los espacios auxi-
liares a los deportistas (EAD), tales como: 
- Tres vestuarios dobles. 
- Tres zonas de aseos. 
- Una enfermería. 
- Un despacho para entrenadores. 
- Dos vestuarios con aseo para arbitros y jueces. 
- Un guardarropas. 
Así como parte de los Espacios Auxiliares Especia-
les (EAE), tales como: 
- Una cafetería. 
Fig. 3.-~Planta de pista y gracias. 
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- Dos zonas de aseos para caballeros. 
- Dos zonas de aseos para señoras. 
Asimismo, se proyecta un pasadizo de 3,00 m de an-
cho que permite el paso directo entre gradas, evitando 
el paso a través de la pista. En cada extremo del pasa-
dizo se ubica una oficina para la administración y 
control del pabellón. El pasadizo forma una estructu-
ra porticada en la fachada principal del Pabellón; asi-
mismo, proporciona iluminación y ventilación natural 
al Pabellón. 
• La unidad lateral está adosada a la unidad central, si 
bien independizada de ella totalmente, existiendo una 
junta de dilatación que materializa dicha independen-
cia. Su estructura se proyecta en perfiles metálicos, 
siendo su cubierta plana y disponiendo de una altura 
libre de 3,30 metros. 
Los cerramientos son análogos a los de la zona cen-
tral siendo por entero de ladrillo cara vista. 
El conjunto de la obra goza de instalaciones de sanea-
miento, fontanería, ventilación, calefacción y elec-
tricidad. 
El Pabellón dispone de cuatro accesos y de elementos 
de seguridad y contraincendios. Asimismo se ha teni-
do en cuenta, de forma especial, la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para minusválidos, tanto en el 
recinto como en sus accesos y paseos del entorno. 
5. Cimentación y sótano 
En el Proyecto inicial se había estudiado la cimentación 
a base de zapatas cuadradas rígidas entrelazadas por me-
dio de vigas de atado que servían de base de apoyo al ce-
rramiento de la obra. 
Antes del inicio de las obras, el Ayuntamiento acordó el 
cambio del emplazamiento a fin de evitar la compra de 
terrenos, fijando su nueva ubicación en los terrenos que 
ocupaba la antigua depuradora de aguas residuales. 
Como puede apreciarse en la foto 1, el nuevo emplaza-
miento se caracteriza por tener un desnivel de aproxima-
damente 3,50 m respecto al nivel medio de calle, por lo 
que se llegó a la conclusión de que resultaba más intere-
sante la ejecución de un sótano que podía emplearse de 
forma complementaria para usos deportivos, así como 
para almacén y nave de servicios del Ayuntamiento. 
A la vista de todo ello, surgen una serie de modificacio-
nes que hacen preciso redactar un Proyecto en el que se 
recojan y definan las nuevas obras del sótano, así como 
las correcciones a introducir en la cimentación del Pro-
yecto inicial del Pabellón Polideportivo. 
El sótano que se proyecta abarca la totalidad de la super-
ficie bajo la unidad lateral (vestíbulo-cafetería) y la zona 
que comprende el terreno de juego. Va delimitado por 
muros de hormigón armado para la contención de tierras 
y que a su vez hacen de cimentación de los pilares de la 
estructura del Pabellón. Los muros son de sección varia-
ble, teniendo en arranque 70, 60 ó 50 cm, y en cumbrera 
50 cm en todos los casos, siendo su intradós de pared 
vertical y sin quiebros. En los puntos donde recibe pila-
res se ensancha la sección de los muros lo necesario para 
recibir las placas de anclaje, disponiéndose armaduras de 
refuerzo (Fig. 4). 
Foto 1 
Fig. 4.—Muros. 
Sección N-N 
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Fig. 5. 
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Foto 2 
Las zapatas de los muros son de sección constante y sus-
tituyen a las proyectadas en su lugar en el Proyecto ini-
cial. Dado que el entorno donde se ubican las obras for-
ma un plano inclinado, se toma como plano de referencia 
la pista, con una cota relativa de +1,50 respecto a la co-
ta 0,00 (cota inferior del plano inclinado antes mencio-
nado). Esto origina que la nueva cimentación se encon-
trará a distintos niveles, según su situación en el terreno, 
tal como se refleja en la figura 5. 
Dentro del recinto delimitado por los muros, y en ambas 
direcciones, se proyectan una serie de pórticos con la do-
ble misión de soportar el forjado de techo de sótano y co-
laborar con los muros en la absorción de empujes. El for-
jado se ejecuta a base de viguetas armadas, disponiéndose 
de un mallazo superior de reparto. 
En la foto 2 puede contemplarse el sótano en fase de eje-
cución, y en la figura 6 la planta de sótano y su esquema 
de utilización previsto. 
6. Estructura metálica 
Acciones e hipótesis de cálculo 
Se han admitido, según la MV-101 las acciones: 
• 100 kg/m^ de nieve„ 
• 75 kg/m^ de presión dinámica, 
• Peso propio. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
57 
Informes de la Construcción, Vol. 36, n° 367, enero/febrero, 1985 
mwnfnw • > i t i » # H 
Fig. 6.—Planta de sótano. 
Las hipótesis establecidas son las especificadas en la ins-
trucción MV-103. 
Cercha tipo 
La cercha tipo (Fig. 7), presenta una luz libre de 48,0 m, 
con dos voladizos de 2,0 m. El canto en el centro de la 
luz es de 4,0 m y en apoyos de 1,30 m. 
El cordón superior de la cercha está formado por dos 
UPN 220 soldados y el inferior por dos UPN 160, así 
mismo soldados. Las diagonales y montantes son tubos 
estructurales que por cálculo resultaron 100 X 80 X 6 
salvo en apoyos que resultaron ser 140 X 140 X 6 (mon-
tantes) y 140 X 80 X 8 (diagonales). Al no encontrarse 
estos perfiles en el mercado se unificaron y emplearon en 
todos los casos 140 X 140 X 6. 
El cordón inferior es quebrado, presentando una pen-
diente a dos aguas del 4 %. De esta forma se ha pretendi-
do mejorar el aspecto estético de la cercha, al disminuir 
en un metro el canto en el centro, así como disimular las 
posibles ñechas presumibles (sobre todo debidas a nieve) 
y los posibles errores de ejecución (que en un cordón rec-
to son mucho más acusables). 
Bajo la acción del viento el cordón inferior de la cercha 
puede llegar a encontrarse comprimido. Por tal motivo, 
se han dispuesto tres tubos de 100 X 100 X 5 que fijan los 
nudos 9, 15 y 21 de cada cercha entre sí y que se anclan 
a la coronación de los pilares 20, 22 y 24 (fachada poste-
rior) y 30, 27 y 33 (fachada principal). 
Estructura de gradas 
La estructura que soporta las gradas (ver Fig. 7) es un 
pórtico constituido por dos pilares HEB 300, uno de 
ellos perteneciente a una de las fachadas laterales. El 
dintel, diseñado como un IPE 500, tuvo que ser sustitui-
do por un IPN 450 al no encontrarse el primero en el 
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Fig. 7.—Sección tipo. 
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Fig. 9.—Facliada principal. 
mercado. Las uniones del dintel con los pilares se han 
materializado con tomillos de alta resistencia, consi-
guiéndose de esta forma nudos rígidos. 
Como consecuencia de la decisión adoptada de bajar las 
gradas (que se comenta en el epígrafe 8) durante la ejecu-
ción, fue preciso realizar nuevas perforaciones en los pi-
lares y seccionar los pilares menores (HEB 300). 
Los pórticos presentan unos voladizos ejecutados con 
IPE 220, sobre los que se forja un pasillo que permite el 
acceso a gradas e impide el acceso directo a la pista. 
En la foto 3 puede verse un dintel con su estructura de 
apoyo de gradas, listo para ser colocadas; así como a 
operarios preparando una cercha para su colocación. 
Fachada posterior 
En la figura 8 se representa la estructura portante de esta 
fachada ciega, compuesta por pilares HEB 300 cada 6,0 
metros, con alturas que oscilan desde los 11,0 a los 15,0 
metros. Estos pilares se han empotrado en la cimentación 
y se ha coartado el desplazamiento de su cabeza en la di-
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Fig. 10.—Planta. 
Foto 3 
rección longitudinal mediante una viga contraviento, tal 
como aparece en la figura 10. 
La transmisión de los empujes del viento, máximos en 
esta fachada, sobre el cerramiento o pilares se hace a tra-
vés de unas vigas de atado 2UPN que así mismo reciben 
parte del peso del cerramiento, habiéndose dispuesto. 
con el fin de reducir esta acción, unos tirantes de chapa 
soldados a los pilares. 
Fachadas laterales 
En estas fachadas se han dispuesto una serie de ventana-
les corridos para proporcionar ventilación e iluminación 
natural. La estructura portante se representa en la figura 
11 y está compuesta de pilares HEB 300 separados 6,25 
m. Estos pilares, a efectos de cálculo tanto al viento co-
mo de su estabilidad, se han considerado empotrados a la 
cimentación y libres en la cabeza, aunque conectados 
por la cercha tipo. En el segundo módulo se encuentran 
los contravientos verticales, como puede apreciarse en la 
foto 4, realizados con angulares y formando cruces de 
San Andrés. Las vigas de atado son UPN soldadas, pre-
sentando un apoyo intermedio que le suministran tirantes 
de chapa soldados a los pilares. 
El vestíbulo y zona de cafetería (lo que hemos denomina-
do anteriormente unidad lateral) está diseñado a base 
de pórticos de nudos rígidos separados a distancias que 
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Fachada Posterior Fachada Principal 
"^^ Y 
-^ I «.25 I ilS j _ 
Fig. 11.—Fachada lateral. 
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Foto 4 Foto 6 
oscilan entre 5,70 y 6,80, tal como se aprecia en la foto Fachada principal 
5. Lx)s pilares son HEB 220 y el dintel IPE 360, exis-
tiendo unas vigas de atado materializadas por IPN Al igual que en las demás fachadas se han dispuesto pila-
res HEB 300 cada 4 y 5 m, y vigas de atado a base de 
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Foto 7 Foto 9 
Foto 8 Foto 10 
UPN, tal como se indica en la figura 9. Con el fin de con-
seguir una mayor estética y una mejor circulación dentro 
del recinto (evitando el paso por la cancha de juego) se 
ha dispuesto un pasillo o pasaje elevado, tal como se 
muestra en la foto 6. El pasaje se materializa forjando so-
bre unas vigas IPN 240 que apoyan en los HEB 300 de 
fachada y en unos pilares extemos a base de 2UPN 200 
soldadas, que van arriostrados por IPN 100. El conjunto 
forma un paseo porticado en fachada principal y dispone 
de elementos decorativos en estructura metálica. 
Techumbre 
Sobre las cerchas, y a distancias de 2 metros, descansan 
28 correas IPE 160 simplemente apoyadas de 6,25 m de 
luz libre. La chapa plegada de cobertura se fija a las co-
rreas con ganchos, disponiéndose zonas con material 
traslúcido en la que se han intercalado correas auxiliares 
de IPN 100 entre las correas (una entre cada dos 
correas). 
El segundo módulo de la unidad central dispone de una 
viga contraviento, constituida por las correas y una serie 
de angulares L 60 X 60 X 6, tal como se indica en la fi-
gura 10. Este contraviento es el encargado de recibir par-
te de las acciones del viento, provinientes tanto de la fa-
chada posterior como de la principal, y transmitirlas a 
los contravientos verticales, para que finalmente lleguen 
a la cimentación. 
En la foto 8 puede observarse una panorámica de la es-
tructura de cubierta. 
Transporte y montaje 
Para el transporte por carretera, la cercha se fabricó en 
dos mitades (26,0 m de largo y 4,0 m de ancho) en Valla-
dolid, transportándose sobre camión a Cuéllar pro la N-
601 (48 km aprox.) realizándose la unión en obra me-
diante soldadura (ver foto 3). 
Para el montaje de las cerchas, debido al sótano existen-
te bajo la pista, se necesitaron dos grúas que desde el ex-
terior del recinto tuvieron que operar y materializar di-
cho montaje. En la foto 7 se aprecia el montaje de una de 
las cerchas. 
Toda la estructura metálica ha sido realizada por ICE-
SA, en sus talleres de Valladolid. 
7. Terreno de juego 
La pista de juego tiene unas dimensiones de 49,40 X 27,30 
metros, que permiten la utilización de una cancha o te-
rreno de juego de 40,0 X 20,0 m, con bandas exteriores 
de 4,70 y 3,65 m respectivamente. 
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Fig. 12.—Vestuarios. 
Sobre el forjado de techo de sótano, y para la ejecución 
de la pista, se colocó una capa de 2 cm de arena con va-
rias funciones (primordiahnente la de drenaje), una sole-
ra de mortero armado de 10 cm de espesor perfectamen-
te nivelado, y por último el pavimento a base de parquet 
de madera de roble de 2,5 cm de espesor. 
Antes de procederse a la colocación del parquet se de-
jó transcurrir cuarenta días y se comprobó que el gra-
do de humedad de la solera era óptimo para poder ini-
ciar las obras. Así mismo, se preparó el contomo de la 
pista para dejar una junta de dilatación perimetral de 5 
cm. Estas precauciones se tomaron, dada la extensión 
superficial de la pista y su naturaleza, para garantizar el 
buen comportamiento de la madera. Sirva como detalle 
el hecho de que el primer material seleccionado y contra-
tado del conjunto de la obra fue precisamente la madera 
de la pista, para que en su día el curado fuera el 
idóneo. 
Antes de proceder a su última mano de barnizado se eje-
cutaron las marcas de juego para pistas de balonmano, 
fútbol sala, baloncesto y voleibol, pintándose en el centro 
de la pista el escudo de la Villa de Cuéllar. En la foto 9 
puede observarse la pista de juego una vez terminada. 
8. Vestuarios 
En el Proyecto original los vestuarios, y la mayoría de 
los espacios auxiliares (EAD y EAE), iban ubicados ba-
jo las gradas. 
Con objeto de mejorar la visibilidad y dado que en la zo-
na de sótano se podían acomodar parte de los EAE (ins-
talaciones, almacenes...) se acordó, tras la petición del 
Ayuntamiento, proceder al descenso de gradas, lo que 
originó una reforma estructural ya comentada y acometi-
da directamente en obra, disminuyó la superficie útil bajo 
éstas y obligó a una redistribución de su espacio. 
Definitivamente, la distribución adoptada es la que apa-
rece en la figura 12, en la cual se observa que se dispone 
de un conjunto de tres zonas de vestuarios. Cada una de 
ellas consta a su vez de tres elementos, dos de ellos desti-
nados propiamente a vestuarios y el tercer elemento des-
tinado a servicio de aseos y duchas de los anteriores. 
Asimismo, bajo las gradas se disponen dos vestuarios pa-
ra jueces y arbitros con ducha y aseo, una enfermería, un 
despacho para entrenadores, un guardarropa y aseos. 
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9. Instalaciones 
Dentro del conjunto de instalaciones vamos a destacar el 
alumbrado y la calefacción. 
Dado que la villa de Cuéllar dispone de abundantes pina-
res se decidió que la caldera fuese para combustible de 
leña y carbón, por lo que se optó por una caldera de ace-
ro Hygassa para una potencia de 700.000 Kcal/hora. 
Alumbrado La distribución se hace por medio de cuatro líneas: 
Podemos distinguir dos tipos de alumbrado, el de pista y 
el de espacios auxiliares. 
El alumbrado de pista exige una iluminación con tres ni-
veles de iluminación media de 800, 400 y 200 lux, de 
acuerdo con las características del juego a realizar. Para 
su materialización, tras su estudio luminotécnico me-
diante ordenador, se ha dispuesto un conjunto de 84 lu-
minarias (12 por cercha) tipo proyector, con lámparas 
de 400 W de vapor de mercurio con halogenuros metáli-
cos. La instalación logra un gran aprovechamiento lumi-
noso y evita el deslumbramiento directo. En la foto 10 
puede apreciarse una panorámica de la instalación. 
En los espacios auxiliares el nivel medio de iluminación 
de servicio fluctúa entre 150 y 350 lux, en función de la 
dependencia a iluminar, habiéndose colocado lámparas 
fluorescentes de 65 W alojadas en luminarias de tipo re-
gleta en distintos modelos. 
La potencia total instalada alcanza los 82,5 Kw, exis-
tiendo alumbrado de emergencia. 
Calefacción 
Se proyectó inicialmente la climatización del Pabellón 
por aire y, por motivos económicos y de posterior mante-
nimiento, se decidió adoptar el sistema que a continua-
ción se describe. 
— Calefacción de gradas. 
— Línea de fancoils. 
— Línea de radiadores. 
— Línea de agua caliente. 
La calefacción de gradas se hace mediante tubería de 
acero de 1" que recorre longitudinalmente las gradas, 
mediante agua a 80 ^C, con un recorrido total de 990 m. 
La tuberia es vista y va pintada. 
La línea de fancoils está compuesta por 10 fancoils 
NVC-1.000 de 16.000 Kcal/h cada uno, colocados a 
ambos lados de la pista (5 en cada lado) para calefacción 
por aire de la pista; y 3 fancoils MVC-600 de 12.000 
Kcal/h cada uno, para calefacción del pasaje superior. 
La linea de radiadores calefacta vestuarios, aseos, zona 
de vestíbulo y cafetería, así como el resto de dependen-
cias. Está compuesta de 27 radiadores de panel, cons-
truidos en chapa de acero de 1,25 mm de espesor con 
una superficie total de placa de 34,56 m .^ 
La línea de agua caliente dispone de un depósito acu-
mulador de 2.000 litros y da servicio a todos los vestua-
rios, aseos y zona de cafetería. 
iV 1^ líV 
publicación del i.e.tc c. 
p código-modelo ceb-f ip 
l i para las estructuras de hormigón | | 
El Instituto Eduardo Torroja, miembro activo tanto del Comité Eurointernacional del Hormigón (CEB), como de la 
Federación Internacional del Pretensado (FIP), ha tomado a su cargo la traducción y edición de esta importante 
normativa. 
Aunque presentado con el título de «Código Modelo CEB/FIP 1978» este documento incorpora los dos primeros 
volúmenes de este «Sistema Unificado Internacional de Reglamentación Técnica de Ingeniería Civil». El primer 
volumen de este «Sistema Unificado» es el denominado «Reglas comunes Unificadas para los diferentes tipos de 
obras y materiales», donde se exponen los criterios y formatos de seguridad a que han de ajustarse los diferentes 
Códigos (estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras mixtas, estructuras de albañileria y estructuras 
de madera), que han de configurar la totalidad del antedicho sistema. 
El segundo volumen es propiamente el Código Modelo para las Estructuras de Hormigón. Fruto de la colaboración 
de dos asociaciones del prestigio del CEB y la FIP, desde mediados de los 60, incorpora los avances científicos 
y tecnológicos producidos en los últimos años sin detrimento alguno de la claridad y operatividad que deben 
presidir un código que pretende ser, ante todo, un auxiliar práctico para los técnicos de la construcción. 
El Código sigue en su estructura las reglas más o menos clásicas: una primera parte dedicada a los datos 
generales para el cálculo (propiedades de los materiales, datos relativos al pretensado, tolerancias); en segundo 
lugar se presentan las reglas de proyecto estructural (acciones, solicitaciones, estados límites últimos y de 
utilización, reglas de detalle para el armado); y, por último, ejecución, mantenimiento y control de calidad. 
También incluye reglas para estructuras con elementos prefabricados y estructuras de hormigón con áridos ligeros. 
Los Anejos del Código se refieren a: terminología, proyecto mediante la experimentación, resistencia al fuego, 
tecnología del hormigón, comportamiento en el tiempo del hormigón y fatiga. 
Un volumen encuadernado en cartoné, de 21 x 30 cm, compuesto de 340 páginas, Madrid, mayo 1982. 
Precios: España 2.500 ptas. Extranjero 36 $ USA. 
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